	훈련교사	담	당	팀/과	장
확인					

		l			
프로젝트 일지(1차)					
프로젝트명	WZ				
프로젝트 기간	2025-08-11(ᢓ	월) ~ 2025-08	-15(화)		
팀명	WZ	작업(완료)	09/05		
팀원	조문경, 백인혜, 김은수, 김상호	예정일자	03/03		
작업내역	1. 프로젝트 주제 선정 - 프로젝트 목표, 컨셉 및 핵심 기능과 차별화 포인트 정의 2. 프로젝트 세부 내용 선정 - 주요 기능, 페이지 구성, 테마 색상, 레이아웃 등 정의 3. 프로젝트 작업 흐름 및 일정 설계 - 작업 단계별 순서를 정하고 각 단계별 예상 소요 시간 수립 4. 역할 분담 - 각 팀원의 역량에 맞춘 역할 분담 및 담당 작업 범위 설정 5. figma로 웹 사이트 프로토타입 구상 - UI/UX 시안을 제작하여 화면 흐름과 인터랙션 시각화				
세부내역	1. 프로젝트 주제 : OTT 서비스와 커뮤니티, 스토어 2발 본 프로젝트는 OTT 영상 스트리밍 사사용자간의 자유로운 소통이 가능한 : 토어 기능을 추가하여 이용자들이 영산	서비스 웹을 커뮤니티 기 상 시청뿐만	기반으로, 여기에 차별화 요소로 등과 다양한 굿즈를 판매하는 스 아니라 서로간의 활발한 교류와		

	• 다양한 영상 콘텐츠 카테고리
	• 콘텐츠 추천 및 검색 기능
	• 인기 검색어 기능
	• 영상 플레이어 기능
주요 기능	• 글, 댓글 CRUD 기능
	• 좋아요 싫어요 기능
	• 굿즈 상품 목록 조회 및 상세 페이
	지
	• 주문 결제 기능
	• 메인(홈)페이지
	• 검색 페이지
	• 시리즈 페이지
	• 시리즈 세부 페이지
페이지 그셔	• 콘텐츠 세부 페이지
페이지 구성	• 커뮤니티 페이지
	• 스토어(메인) 페이지
	• 스토어 제품 상세 페이지
	• 스토어 결제 페이지
	• 스토어 결제 완료 페이지
	• 메인 테마 : #21252B, #D33A3C
	• 스토어 테마 : #D33A3C, #EAA500
	• 테두리 : #999999
테마 색상, 폰트	모달: #222222
	• 기본 글자 색 : #fff
	• 로고 폰트 : SB Aggro/bold
	• 기본 폰트 : Noto Sans KR
	헤더 :
	기본 position: fixed, 배경색 #21252B,
	스크롤을 내리면 사라지고 스크롤을 올
	리면 다시 생성
레이아웃	메인페이지에서는 추가 로직
	-> 메인페이지 최상단(스크롤 값 0)일
	시 그라데이션으로 검정 + 투명 배경
	푸터 :
	메인페이지, 스토어에만 적용. 다른 페
	이지는 생략

2. 프로젝트 일정 [프로젝트 일정은 어떻게 정할 것인지]:

차수	기간	내용
1차	08/11 ~ 08/12	주제 및 방향성 설정
2차	08/12 8/12	세부 내용 설계(테마 색, 폰트, 주요 기
2/1	08/12 ~ 8/13	능, 페이지 구성)
3차	8/13 ~ 8/15	역할 분담, 피그마 설계 시작
4차(예상)	8/18 ~ 8/22	피그마 설계
5차(에상)	8/25 ~ 9/5	자료 수집 + 제작, 웹 페이지 코딩
6차(예상)	9/8 ~ 9/12	유지보수

2. 프로젝트에 대한 역할분담 [팀원의 역할분담] :

Part	담당
메인페이지 + 시리즈 디테일 페이지	김은수
시리즈 페이지 + 콘텐츠 디테일 페이지 + 검색 페이지	조문경
스토어(메인, 제품 상세, 결제, 결제완료)	백인혜
커뮤니티(글 CRUD 페이지)	김상호

	훈련교사	담 당	팀/과 장
확인			

프로젝트 일지(2차)					
프로젝트명	프로젝트명 제주도 전기차 충전소 통합 UI 관리 시스템				
프로젝트 기간	2025-01-15(수) ~ 2025-01-21(화)				
팀명	СМ	작업(완료)	02/07		
팀원	김재홍, 김재영, 박범수, 장봉준	예정일자	02/07		

작업내역	각각의 담당 PART 데이터 수집/설계 및 서버 개발 시작				
	▶ 팀원별	과정			
	팀원	PART 항목	과정		
	김재홍	카테고리	카테고리 입력기능, 카테고리 목록보기		
세부내역	김재영	제주도 충전소 데이터 수집	공공 데이터 API연동 데이터 베이스 만들기 -출처- 공공데이터포털, 제주데이터허브 일별 전기자동차 대기 시간 , 요일별 전기자동차 충전 이력, 한국환경공단 전기자동차 충전소 정보		

박범수	게시판	게시판 기능
장봉준	사용자	회원 기능

기술 스택 및 툴				
Spring Boot	Spring Security			
RestTemplate	AJAX			
BootStrap	JavaScript, jQuery			
MySQL	Git/GitHub			
JPA	Eclipse			

▶ 추후 과제 - 팀원별 파트별 기능 구현 개발

	훈련교사	담 당	팀/과 장
확인			
' _			

프로젝트 일지(3차)					
프로젝트명	프 로젝트명 제주도 전기차 충전소 통합 UI 관리 시스템				
프로젝트 기간	2025-01-22(수) ~ 2025-01-28(화)				
팀명	СМ	작업(완료)	02/07		
팀원	김재홍, 김재영, 박범수, 장봉준	예정일자	02/07		

작업내역	각각의 담당 PART 데이터 수집/설계 및 서버 개발 시작			
	▶ 팀원별 과정			
팀원 PART 항목 과정		과정		
	김재홍	카테고리, 시큐리티	보드 카테고리 연동 기능	
세부내역	김재영	제주도 충전소 데이터 수집 그래프 시각화	전기차 충전소 목록기능, 테이블 분리 후 API DB 저장, 테이블 조인 전기차 충전소 상세보기, 그래프 시각화 -출처- 공공데이터포털, 제주데이터허브 일별 전기자동차 대기 시간 , 요일별 전기자동차 충전 이력, 한국환경공단_전기자동차 충전소 정보	
	박범수	게시판, 댓글	게시판 입력기능, 게시판,댓글 좋아요/나빠요 기능,	

		게시판 목록 댓글 개수 확인기능	
장봉준	사용자, 검색, 페이징	회원가입 프로필 이미지 업로드기능, 검색 + 페이징 기능	

기술 스택 및 툴		
Spring Boot	Spring Security	
RestTemplate	AJAX	
BootStrap	JavaScript, jQuery	
MySQL	Git/GitHub	
JPA	Eclipse	

▶ 추후 과제 - 팀원별 파트별 기능 구현 개발

	훈련교사	담 당	팀/과 장
확인			

프로젝트 일지(4차)				
프로젝트명	제주도 전기차 충전소 통합 UI 관리 시스템			
프로젝트 기간	2025-01-29(수) ~ 2025-02-07(금)			
팀명	1팀	작업(완료)	02/07	
팀원	김재홍, 김재영, 박범수, 장봉준	예정일자	02/07	

작업내역	각각의 담당 PART 서버 개발 및 종합 토론, 검토 후 수정			
	▶ 팀원별 과정			
	팀원	PART 항목	과정	
	김재홍	시큐리티, 소셜 로그인	소셜(네이버) 로그인 기능, 시큐리티 기능	
세부내역	김재영	전기차 중전소	전기차 충전소 목록 페이징 검색기능	
	박범수	프론트엔드	댓글기능, 페이지 CSS	

통합 테스트 / 장봉준 전체적인 문제점 확인 및 수정 수정

기술 스택 및 툴		
Spring Boot	Spring Security	
RestTemplate	AJAX	
BootStrap	JavaScript, jQuery	
MySQL	Git/GitHub	
JPA	Eclipse	

▶ 추후 과제 - 팀원별 파트별 기능 구현 개발